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1. Паспорт инвестиционных обязательств
	Наименование обязательств
	Инвестиционные Обязательства по развитию системы теплоснабжения Восточного микрорайона городского округа Электросталь Московской области с 2016 по 2020 год.

	Основание для разработки обязательств
	· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства РФ от  22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения»;

· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденные   Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э;


	Наименование  исполнителя  обязательств
	

	Местонахождение регулируемой организации
	

	Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционные обязательства
	Администрация городского округа Электросталь Московской области

	Местонахождение органа местного самоуправления городского округа
	144007, Московская область, г.о. Электросталь, ул. Мира, д.5

	Разработчик обязательств
	

	Исполнитель обязательств
	

	Цели обязательств
	Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития  системы  теплоснабжения Восточного микрорайона г.о. Электросталь

	Задачи обязательств
	· Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

· Улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения для населения и организаций;

· Обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

· Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации котельной Восточная и тепловых сетей


;
· Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию тепломеханического оборудования.


	Сроки реализации обязательств
	с 01.01.2016 по  01. 01.2020 годы

	Объем финансирования обязательств
	Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы составляет:

· 250 000 тыс. руб. без учета НДС (Приложение № 1 к обязательств)

	Источники финансирования  обязательств
	· Средства инвестора;
· Заемные средства.

	Ожидаемые результаты

.


	· Повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

· Сокращение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения;
· Сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по  теплоснабжению;
· Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию тепломеханического оборудования.
· снижение вредного воздействия на окружающую среду;

· оптимизация расходов топливно-энергетических ресурсов

	Организация мониторинга и контроля
	Контроль за выполнением Обязательств осуществляет:
Администрация городского округа Электросталь Московской области


2. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от  22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных  Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э, разработаны Инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения микрорайона Восточный г.о. Электросталь на период с 01.01.2016 по 01.01.2020 годы (далее - Инвестиционные обязательства).

Финансовые потребности организации, участвующей в реализации Инвестиционных обязательств,  которые необходимы для реализации её инвестиционных обязательств, обеспечиваются за счёт следующих источников:

- средства инвесторов;
- заемные средства 
Срок реализации обязательств составляет  5 лет – с 01.01.2016 по 
01.01 2020 г.г.
Мероприятия инвестиционных обязательств, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления мероприятий Инвестиционных обязательств по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения указаны в Приложении № 1.

Все мероприятия инвестиционных обязательств планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционных обязательств представлена в таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционных обязательств рассчитана в текущих (прогнозных) ценах. 
   Сводная смета затрат Инвестиционных обязательств
 Таблица № 1

	Мероприятия
	
	Объем финансирования  без учета  НДС (тыс. руб.)

	
	2015-2016г
	2016

2017
	2017

2018
	2018

2019
	2019

2020
	Всего

	Теплоснабжение, в т.ч. 
	15 000
	15 000
	70000
	75 000
	75 000
	250 000

	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
	15000
	15 000
	50 000
	75 000
	75 000
	250 000


3. Цели и задачи Инвестиционных обязательств
                 Цели обязательств
Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития  системы  теплоснабжения микрорайона Восточный г.о. Электросталь на период с 01.01.2016 по 01.01.2020 г.
 Обеспечение дальнейшего развития инженерной инфраструктуры организацией, участвующей в реализации Инвестиционных обязательств.
Задачами Инвестиционных Обязательств являются:

Основной задачей является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи Организацией планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

· техническое перевооружение имущественного комплекса котельной Восточная и тепловых сетей на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

· обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии;

· повышение производственной и экологической безопасности;

·  ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционных обязательств:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства РФ от  22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения»;

· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э
4. Основные сведения об Организации
Официальное наименование

______________________________________________________________
Сокращенное наименование организации: __________________________
Место нахождения и почтовый адрес
_____________________________________________________________
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – ____________
Главный бухгалтер – ________________
Назначение  организации: для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

Имущество, задействованное в процессе оказания коммунальных услуг потребителям в Восточном микрорайоне г.о. Электросталь находится в муниципальной собственности Администрации г.о. Электросталь  
Целями деятельности организации является наиболее полное удовлетворение общественных потребностей населения в разнообразных товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности, извлечении прибыли.
Предметом деятельности организации является:

·  Предоставление услуг по теплоснабжению (выработка, улучшение качества, взимание платы с населения и юридических лиц за тепло и горячую воду, физическую воду, расходуемую на горячее водоснабжение) ;

·  Эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт котельного оборудования, магистральных и разводящих сетей теплоснабжения, включая их перекладку, замену сетевого оборудования, опрессовочные работы;
· Разработка проектов по реконструкции и модернизации, модификации  теплоэнергетических объектов 
· Разработка эксплуатационных документов для находящихся в эксплуатации объектов Ростехнадзора;
·  Пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности, для объектов Ростехнадзора, в том числе при ремонте и эксплуатации;

·  Ремонт объектов Ростехнадзора;

· Строительство и реконструкция тепловых сетей;

·  Эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов;

·  Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 
5. Целевые показатели деятельности регулируемой Организации
Описание действующей системы теплоснабжения
Система теплоснабжения микрорайона Восточный представляет из себя комплекс: котельная Восточная, установленной мощностью 90 Гкал/ч, пароводяное ЦТП, мощностью 20 Гкал/ч, тепловые сети 45,4 км, РТП-2 и РТП-3 для приготовления горячей воды.

Максимальная присоединенная тепловая нагрузка котельной «Восточная» составляет 95,9 Гкал/ч, а также перспективная до 2029г. 13 Гкал/час. Дефицит тепловой мощности водогрейной котельной покрывается пароводяной ЦТП.

Схема теплоснабжения - смешанная (частично открытый водоразбор, частично ГВС через два РТП: РТП №2 - 10 Гкал/ч (фактическая нагрузка 6,0 Гкал/ч) РТП №3 - 15 Гкал/ч (фактическая нагрузка- 7,0 Гкал/ч),  частично через ИТП для вновь построенных домов)

Мощность котельной обеспечивается 3-мя котлами ПТВМ-30 (1973-75 г. ввода) В настоящее время один котел выведен из эксплуатации, легкая обмуровка демонтирована, предполагается замена на котел ПТВМ-30М с увеличением мощности до 35 Гкал/ч, с заменой тягодутьевых устройств и автоматизацией газогорелочных устройств.

Проектный температурный график котельной - 150/70 С со срезкой на 120 С, дальнейшее повышение температуры подачи сетевой воды ограничено высокой температурой обратки, что указывает на отсутствии гидравлической регулировки контура тепловых сетей, разбалансированности системы и неравномерности подачи тепла потребителям расположенным на удаленных участках от котельной.

Обогрев РТХ осуществляется перегретой водой котельной.

Технической необходимости в пароснабжении котельной "Восточная" нет. Циркуляция теплоносителя осуществляется 7 сетевыми насосами, производительностью - 400 м куб. /ч каждый

- в зимний период работает - 5 насосов

 -в летний  период -3 насоса

Несмотря на переменный расход теплоносителя станции ЧРП отсутствуют.

Фоновая утечка теплоносителя от 50 м куб./ час с 2до3 часов ночи, что свидетельствует об аварийности наружных сетей.

В дневные часы с учетом открытого водоразбора и утечки расход воды на подпитку достигает 150 м куб./ час

Отсутствуют ЧРП на дымососах и вентиляторах котлов , что приводит к значительному перерасходу электроэнергии при работе котлов на пониженных нагрузках.

Отсутствует схема рециркуляции котлового контура, что приводит к подаче воды на котлы в летний период и межсезонье ниже 600 С, против установленных заводом изготовителем не ниже 700 С.

 Пониженное давление в котлах и не соответствие температуры на входе приводят к частому ремонту как конвективных поверхностей так и экранных труб, и как следствие низкой надежности работоспособности котельной.

Кроме того, не соответствие газового оборудования котлов требованиям стандартов, одна линия редуцирования в ГРУ делает невозможным работу газогорелочных устройств в автоматическом режиме, что приводит к значительному перерасходу дорогостоящего газового топлива и существенно снижает безопасность работы котельной, увеличивая зависимость от "человеческого фактора"

Существующая технологическая схема котельной, установленное оборудование не соответствуют современным требованиям энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации теплоэнергетических объектов.

Высокие удельные расходы топлива, электроэнергии на выработку тепла приводят к постоянному росту себестоимости в ущерб качества предоставления услуг.

Решение существующих проблем точечными мерами невозможно, а только усугубят ситуацию, необходимо использование программных методов и комплексного подхода к реализации мероприятий.
Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения микрорайона Восточный г.о. Электросталь и в целях перспективного повышения качества услуг (снижение аварийности, обеспечение температурных и гидравлических режимов в соответствии с требованиями стандартов) разработаны настоящие инвестиционные обязательства по развитию системы теплоснабжения на период с 01.01.2016 по 01.01.2020 г.
6. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по теплоснабжению котельной Восточная за  2014  год и прогнозные величины на 2016 – 2020 г.г. представлены в таблице № 2. 
Таблица № 2
	Наименование производимой продукции и оказываемых услуг
	Ед-ца измер.
	
	Объем реализации в натуральных показателях (без покупной продукции)
	

	
	
	2014г. 

факт
	2015г.
План
	2016г.
 План
	2017г.
 План
	2018г.
 План
	2019г.
 План
	2020г.
 План

	Тепловая энергия, в т.ч.:
	Гкал
	309643
	309643
	309643
	309643
	309643
	309643
	309643

	населению
	Гкал
	263506
	263506
	263506
	263506
	263506
	263506
	263506

	
	%
	85,1
	85,1
	85,1
	85,1
	85,1
	85,1
	85,1

	бюджетным потребителям
	Гкал
	34060
	34060
	34060
	34060
	34060
	34060
	34060

	
	%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%

	прочим потребителям
	Гкал
	12076
	12076
	12076
	12076
	12076
	12076
	12076

	
	%
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9


Основным потребителем услуг Организации является население (в среднем 85 %).

На период реализации инвестиционных обязательств Организация не планирует рост объемов производства и потребления услуг по теплоснабжению.
7. Критерии доступности производственной и инвестиционных обязательств 

В качестве источников финансирования программы будут использованы привлеченные инвестиции и заемные средства.

Введение надбавок в тариф теплоснабжения для обеспечения реализации инвестиционных обязательств не предусмотрено.

Критерии доступности услуг теплоснабжения с вводом в действие данной инвестиционных обязательств не изменятся.
8. Перечень мероприятий Инвестиционных обязательств
Инвестиционные обязательства предусматривают мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения, направленных на повышение качества, надежности и эффективности, улучшение экологической ситуации.
Организационно-финансовые планы развития системы теплоснабжения, а  также графики реализации мероприятий Инвестиционных обязательств в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течении срока реализации программы указаны в Приложении № 1.

Для реализации поставленных перед Инвестиционными обязательствами целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

8.1  Котельная Восточная
8.1.1. Мероприятие

- реконструкция ХВП

- наладка режима без Н- катионирования

- замена деаэратора на центробежно-вихревой

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение нормативного срока службы котлов и вспомогательного оборудования

- повышение экологической безопасности
Срок реализации: 3 кв. 2016 г.

8.1.2. Мероприятие

- проведение гидравлической наладки тепловых сетей

- замена теплотрасс не соответствующей пропускной способности по результатам расчетов

- замена аварийных теплотрасс

Ожидаемый эффект от внедрения

- повышение качества услуг отопления и ГВС в соответствие с требованиями стандартов

- повышение энергоэффективности

- обеспечение регулирования отпуска тепла на отопление в соответствии с температурным графиком ( без перетопов в межсезонье)

Срок реализации: 2-3 кв. 2017 г
8.1.3.Мероприятие

- реконструкция 2-х РТП с установкой блоков отопления, автоматизацией и диспетчеризацией процессов регулирования, установка ЧРП на насосы ГВС

- установка узлов учета тепловой энергии в РТП на первичном и вторичном контурах, с передачей данных в диспетчерскую

Ожидаемый эффект от внедрения

- снижение аварийности

-обеспечение стабильных гидравлических и температурных режимов, исключение влияния на регулирование "человеческого фактора"

-экономия электроэнергии 15-20 % (в связи с завышенной мощностью насосного оборудования)

Срок реализации: 2-3 кв. 2018 г.
8.1.4 Мероприятие:
- монтаж 2-х контурной схемы (разделение котлового контура и контура наружных сетей) с использованием пластинчатых теплообменников, установкой котловых насосов, расширительных баков, монтаж схемы рециркуляции котлового контура

-установка 3-х сетевых насосов (2 раб.,1 резервн. - для отопительного сезона и 1 раб., 2 резерв. в межотопительный сезон) со станцией ЧРП

- установка ЧРП на дымососы и вентиляторы 2-х котлов ПТВМ - 30

- автоматизация процесса горения

Ожидаемый эффект от внедрения:
- оптимизация режима горения, снижение расхода газа на 5-7 %, расхода электроэнергии на 10-15% при высоком качестве теплоснабжения
- снижение количества выбросов в атмосферу, улучшение экологической ситуации в районе с высокой плотностью населения
- обеспечение стабильного гидравлического и температурного режимов, вывод котельной на проектную мощность
Срок реализации: 2-3 кв. 2019 г.

8.1.5. Мероприятие
- демонтаж одного котла ПТВМ _30, установка 2-х водогрейных котлов по 15 Гкал/ч с автоматизированными горелками, включенными в общекотловой контур

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение эффективной работы в летний период и межсезонье
Срок реализации: 2-3 кв. 2020 г.
8.1.6.Мероприятие

- Реконструкция ГРП с установкой 2-ой линии редуцирования

- замена регуляторов расхода на РДП

- реконструкция узла учета газа на вводе в котельную

Ожидаемый эффект от внедрения

- обеспечение устойчивого режима подачи газа

- повышение безопасности эксплуатации газового оборудования
Срок реализации: 2 - 3кв. 2017г.
9. Объемы и источники финансирования Инвестиционных обязательств
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в инвестиционные обязательства включаются мероприятия, выполнение которых предусматривается за счет заемных средств. Сведения о доле заемных средств в общем объеме капитальных вложений представлены в Приложении № 3.
Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционных обязательств по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в таблице № 6 без учета НДС.

Объем финансирования представлен  в текущих (прогнозных) ценах.                                                                                                                Таблица № 6
	Источники финансирования
	Объем финансирования без учета НДС (тыс. руб.)

	
	2015

2016
	2016

2017
	2017

2018
	2018

2019
	2019

2020
	Всего

	Теплоснабжение, всего, в том числе:
	15000
	15000
	70000
	75000
	75000
	250 000

	Капитальные вложения за счет привлеченных инвестиций
	10500
	10500
	49000
	52500
	52500
	175000

	Заемные средства 
	4500
	4500
	21000
	22500
	22500
	75 000


10. Оценка окупаемости

Расчет срока окупаемости представлен в Приложениях № 2. Окупаемость рассчитана  по формуле:
     SO = SO1 + SO2 ,

где SO – срок окупаемости инвестиционных обязательств;

      SO1 –   период действия инвестиционных обязательств;
      SO2 – срок окупаемости после действия инвестиционных обязательств.
Срок окупаемости после действия инвестиционных обязательств рассчитывается по формуле:
  SO2 = (IS2014-2016  -  ЕV2014-2016) / E1,
где IS2015-2018 – сумма инвестиций на период действия инвестиционных обязательств 2016-2020 г.г.;

  ЕV2015-2020 –   экономия от внедрения мероприятий (Приложение №2);

  E1 – сумма ожидаемой экономии после действия инвестиционных обязательств (после 2020г.).

  Таким образом, срок окупаемости инвестиционных обязательств представлен в Приложении № 2 .

11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционных обязательств
Инвестиционные обязательства содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновения рисков:

1. Выполнение инвестиционных обязательств не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4.Неполная оплата потребителями услуг теплоснабжения.

5. Уменьшение объема реализации.

Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционных обязательств.

Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения может повлиять на возникновение риска.

Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифа путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Организации.

12. Критерии оценки выполнения обязательств
Успешная реализация Инвестиционных обязательств позволит:
· повысить качество и надежность предоставления услуг теплоснабжения населению  (увеличение бесперебойности на 1.5 %);

· улучшить экологическую ситуацию в населенном пункте;

· повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях теплоснабжения, сократить число аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы  на 5%.

· обеспечить экономичное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов  ( по газу на 5%, по электроэнергии на 10%, по воде на 3%);
· снизить эксплуатационные затраты при производстве и транспортировке тепловой энергии на 5-10%; 
8. Организация контроля за реализацией инвестиционных обязательств
Контроль за выполнение Инвестиционных обязательств осуществляется Администрацией г.о. Электросталь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

Администрация г.о. Электросталь Московской области также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционных обязательств и контроль выполнения  мероприятий Инвестиционных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Инвестиционные обязательства

по реконструкции, модернизации
и развитию систем коммунального теплоснабжения Восточного района г.о. Электросталь

на период с 01.01.2016 по 01.01.2020 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятия/
адрес объекта
	Ед.
изм.
	Цель реализациии мероприятия
	Всего
	Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения, без учета НДС

	
	
	
	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	
	
	
	
	
	Всего
	Аморт. и

Кап. вложения
	средства инвестора
	Всего
	Аморт. и

Кап. вложения
	средства инвестора
	Всего
	Аморт. и

Кап. вложения
	средства инвестора
	Всего
	Аморт и кап. вложения
	средства инвестора
	Всего
	Амрт.и кап.вложения
	Средства инвестора

	1.
	Модернизация системы теплоснабжения микрорайона Восточный
	Ед.
изм.
	Повышение надежности теплоснабжения, повышение энергоэффективности, снижение тепловых.
	Млн.

руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс.

руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс.

руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	250 000
	15 000
	0
	15 000
	15 000
	0


	15 000
	70 000
	0

	70 000
	75000
	0
	75000
	75000
	0
	75000

	1.1.
	Монтаж 2-х контурной схемы, монтаж схемы рециркуляции котлового контура, установка 3-х сетевых насосов с ЧРП, автоматизация процессов горения
	
	Экономия ТЭР, вывод котельной на проектную мощность, повышение надежности и безопасности.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	75 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 000
	0
	7 5000
	
	
	

	1.2.
	Демонтаж одного котла ПТВМ-30 и установка 2-х водогрейных котлов по 15 Гкал/ч с автоматизированными горелками и включением в общекотловой контур
	
	Обеспечение экономичной работы в летний период и межсезонье
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	75 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 000
	0
	75 000

	1.3.
	Реконструкция ХВП, наладка режима без Н-катионирования, замена деаэратора на центробежно-вихревой
	
	Обеспечение нормативного срока службы оборудования. Повышение экологической безопасности
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	10 000
	10000
	0
	10 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реконструкция ГРП с установкой второй линии редуцирования, замена регулятора газа на РДП и узла учета
	
	Безопасность эксплуатации газового оборудования, устойчивый режим подачи газа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	5 000
	5 000
	0
	5 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Реконструкция 2-х РТП с полной автоматизацией и диспетчеризацией, Установка ЧРП на насосы ГВС
	
	Снижение аварийности,обеспечение стабильных гидравлических и температурных режимов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	70 000
	
	
	
	
	
	
	70 000
	0
	70 000
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Наладка тепловых сетей, Замена теплотрасс, не соответствующих пропускеой способности, ремонт аварийных теплотрас с заменой на трубы в ППУ изоляции с СОДК
	.
	Повышение качества услуг, снижение тепловых потерь, повышение энергоэффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. руб.
	
	15 000
	
	
	
	15 000
	0
	15 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
РАСЧЕТ
экономии от внедрения мероприятий Инвестиционных обязательств
по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения
Восточного района г.о. Электросталь на период с 01.01.2016 по 01.01.2020

	№ п/п
	Наименование работ и мероприятия
	Цель выполнения работ по реконструкции
	Затраты (руб.)
	Экономический эффект (млн. руб./год)
	Срок окупаемости (год)
	Срок исполнения 

	1
	Монтаж 2-х контурной схемы на котельной с разделением сетевого и котлового контуров, монтаж схемы рециркуляции котлового контура, установка 3-х сетевых насосов с ЧРП, установка ЧРП на дымососы и вентиляторы, автоматизация процесса горения на 2-х котлах ПТВМ-30
	Экономное потребление ТЭР, обеспечение стабильный гидравлический и температурный режим, вывод котельной на проектную мощность


	75 000

	14 000
	5,2
	 3 кв.2019гг


	2
	Демонтаж одного котла ПТВМ-30, установка 2-х котлов 15 Гкал/ч с автоматизированными горелками и включением в общекотловой контур
	Энергоэффективная работа в летний период и межсезонье
	75 000
	15 000
	5
	3 кв.2020г.


	3
	Реконструкция ХВП с заменой деаэратора на центробежно-вихревой
	Надежность топливоснабжения, обеспечение нормативного срока службы оборудования, повышение экологической безопасности
	10 000
	3 000
	3.3,3,3,3
	3 кв. 2016 г

	4
	Реконструкция ГРП с установкой 2-ой линии редуцирования, замена регуляторов расхода на РДП и узла учета газа
	Обеспечит безопасность эксплуатации газового оборудования и возможность автоматизации процесса горения

	5
	
	
	3 кв. 2016 г.

	5
	Реконструкция 2-х РТП с установкой блоков отопления автоматизацией и диспетчеризацией, установка ЧРП на насосы ГВС, установка приборов учета тепловой энергии
	Обеспечение стабильных гидравлических и температурных режимов, экономия ТЭР, снижение эксплуатационных расходов 
	70 000


	8 000
	8,7
	3 кв. 2018 г.

	6
	Наладка тепловых сетей, замена теплотрасс не соответствующих пропускной способности и аварийных на трубы в ППУ изоляции с СОДК
	Снижение аварийности, снижение теплопотерь, повышение уровня комфортности проживания населения
	15 000
	3 000
	5
	3 кв.2017



ВСЕГО
250 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Сведения о доле заемных средств в общем объеме капитальных вложений 

	Период реализации мероприятий
	Общий объем капитальных вложений, млн.руб.
	в том числе, млн. руб.:
	Доля заемных средств

	
	
	Собственные
	Привлеченные
	из них заемные
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	Кредиты банков
	от других организаций
	инвестиции из за рубежа
	

	
	
	
	
	
	всего
	из них иностранных
	
	
	

	2015-16 год
	15
	0
	15
	4,5
	4,5
	0,0
	0
	0,0
	30

	2016-17 год
	15
	0
	15
	4,5
	4,5
	0,0
	0
	0,0
	30

	2017-18 год
	70
	0
	70
	21
	21
	0,0
	0
	0,0
	30

	2018-19 год
	75
	0
	75
	22.5
	22.5
	0.0
	0
	0,0
	30

	2019-20 год
	75
	0
	75
	22.5
	22.5
	0.0
	0
	0,0
	30

	Итого:
	250
	0
	250
	75
	75
	0,0
	0
	0,0
	30


2

