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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
[bookmark: _GoBack]РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.08.2025 № 159-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области  от 22.03.2022 N 269/11 (ред. от 31.01.2025) «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд"(далее - постановление N 269/11),                     по обращению подрядчика от 17.07.2025 № 0680:
1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт от 18 декабря  2024 года № 387944-24  на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)», в части увеличения размера аванса согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 остаются без изменений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.





Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Волкова	
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Приложение
к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области
от 15.08.2025 № 159-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта
	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	[bookmark: _Hlk195540398]1.
   
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
	18 декабря 2024 года № 387944-24
	1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:
п.3.2. Размер аванса
 Размер аванса от цены контракта: 38,10 % (62 982 918,21 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

	   2.  
	
	
	2.Приложение №2 к Контракту п. 5.2.  Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции:
п. 5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
                                                                                                                                                                                                          «Таблица 2.7»

	
	
	
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа

	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа

	Размер аванса, руб.

	
	
	
	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	284 дн. от даты заключения контракта

	6 569 895,36

	0,00% 

	 0,00

	
	
	
	2
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
	0 дн. от даты заключения контракта

	323 дн. от даты заключения контракта

	65 925 923,02

	47,76% 

	31 488 437,28

	
	
	
	3
	Поставка и монтаж оборудования
	0 дн. от даты заключения контракта

	323 дн. от даты заключения контракта

	92 823 179,11

	33,93% 

	31 494 480,93

	
	
	
	п.6 Обеспечение исполнения контракта изложить в следующей редакции:
п.6 Обеспечение исполнения контракта


	
	
	
	
Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК

	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	
	
	
	37.72
	62 982 918,21 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05483D74590

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»
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	3.Приложение №2 к Контракту 3.1. Порядок и сроки оплаты. Таблица 2.4 изложить в следующей редакции:
  3.1.  Порядок и сроки оплаты
                                                                                                                                                                                «Таблица 2.4»
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	3.
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»);

	4.
	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);

	5.
	Авансовый платёж №01
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	8 287 725,90 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства);

	6.
	Авансовый платёж №02
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	8 293 769,55 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования);

	7.
	Авансовый платёж №03
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	23 200 711,38 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2);

	8.
	Авансовый платёж №04
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	23 200 711,38 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2);
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	4.Приложение №2 к Контракту Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) 1.2.Иные обязательства Таблица 2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.Иные обязательства	
                                                                                                                                                                                   «Таблица 2.2»
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 323 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;

	2.
	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	6.
	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	8.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	9.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);

	10.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);

	11.
	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	12.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	13.
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	14.
	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	15.
	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;

	18.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;

	19.
	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	20.
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	21.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	22.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	19. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	23.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	20. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 281 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;

	24.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	21. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 305 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;

	25.
	Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 128 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;

	26.
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Разово
	Заказчик
	

	23. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	27.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разово
	Заказчик
	

	24. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;

	28.
	Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	25. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	29.
	Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	26. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	30.
	Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2
	Разово
	Подрядчик
	

	27. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта;

	31.
	Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	28. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта;
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	5.Приложение №3 к контракту Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1.Оформление при исполнении обязательств Таблица 3.1 изложить в следующей редакции:
Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1.	1.Оформление при исполнении обязательств                                                                                                                        «Таблица 3.1»
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Способ предоставления документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платёж №01
	Платёжное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Авансовый платёж №02
	Платёжное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Авансовый платёж №03
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Авансовый платёж №04
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	-10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта
	Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2
	Счёт на оплату аванса 2 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2
	Счёт на оплату аванса 2 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию
	Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию"
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по строительству
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации
	Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача строительной площадки
	Акт приема-передачи строительной площадки 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии  решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений)
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией
	Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте
	Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	0 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта
	Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Поставка и монтаж оборудования
	Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии регистрационных удостоверений на оборудование 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Обеспечение гарантийных обязательств 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Товарная накладная 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о дате и времени поставки оборудования 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	-15 дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Информационная модель объекта капитального строительства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект графика выполнения строительно-монтажных работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта
	Акт приёмки объекта капитального строительства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	0 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы
	Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации
	Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик
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