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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2024 № 343-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 04 сентября 2024 года № 266674-24 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории - сквера «Защитникам неба» у стадиона «Авангард» по адресу: г. Электросталь, Авангардный пр-д, д. 3»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
1. В связи с обращением Общество с ограниченной ответственностью «АПИКгрупп» от 09.12.2024 № 181-АП, являющимся подрядчиком по муниципальному контракту от 04 сентября 2024 года № 266674-24 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории - сквера «Защитникам неба» у стадиона «Авангард» по адресу: г. Электросталь, Авангардный пр-д, д. 3» (далее – муниципальный контракт), о невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которые влекут невозможность его исполнения, муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части изменения сроков исполнения обязательств Подрядчиком, изменения сроков исполнения контракта, а так же перенос средств на 2025 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.  
2. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.
Глава городского округа							И.Ю. Волкова
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Приложение
к распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области 
от 20.12.2024 № 343-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории - сквера «Защитникам неба» у стадиона «Авангард» по адресу: г. Электросталь, Авангардный пр-д, д. 3»
	04 сентября 2024 года № 266674-24 
	Приложение 2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» п.1 «График выполнения работ» п.п. 1.1 «Обязательства по выполнению работ» Таблицу 2.1 изложить в новой редакции 
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории - сквера «Защитникам неба» у стадиона «Авангард» по адресу: г. Электросталь, Авангардный пр-д, д. 3»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории - сквера «Защитникам неба» у стадиона «Авангард» по адресу: г. Электросталь, Авангардный пр-д, д. 3» (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Приложение 6 к контракту»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 178 дн. от даты заключения контракта;
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	Приложение 2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» п.5 «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» п.п. 5.1 «Срок исполнения контракта» Таблицу 2.6 изложить в новой редакции 
	Начало исполнения контракта

	0 дн. от даты заключения контракта

	Срок окончания исполнения контракта

	199 дн. от даты заключения контракта
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	п. 2.4 Контракта «Источник финансирования» изложить в новой редакции
Источник финансирования:
	Бюджет/вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Бюджет г.о. Электросталь
	377-0503-1710101340-244
	5 977 630,00
	03377541040
	2025
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