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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

___29.11.2024____ № __308-р___________


Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215510-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»

В соответствии с частью 65.1  статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), учитывая письмо заместителя Министра от  28.11.2024 № Исх-13649/26-13, по обращению Подрядчика от 25.11.2024 №272, от 25.11.2024 №271:
1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения размера аванса.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года                 № 215510-24 остаются без изменений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.


Первый заместитель Главы городского округа                                                  О.В. Печникова	
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Приложение
к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области
от «__29___» __11.__ 2024г. № 308-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
        
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»
	05 августа 2024 года № 215510-24
	1. Приложение №2 к контракту п
.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:
п.3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 14,91 % (10 930 031,68 руб.)
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

	2
	
	
	2. Приложение №2 к Контракту п.5.2.  Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7.  изложить в следующей редакции:
п.5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	259 дн. от даты заключения контракта

	1 852 917,91

	0,00% 

	 0,00

	2
	Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу: г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а»
	118 дн. от даты заключения контракта

	446 дн. от даты заключения контракта

	33 522 666,54

	15,46% 

	 5 183 837,60

	3
	Поставка и монтаж оборудования
	118 дн. от даты заключения контракта

	446 дн. от даты заключения контракта

	37 950 670,33

	15,14% 

	 5 746 194,08
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