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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2024 № 304-р


Об изменении существенных условий муниципального контракта от 02 августа 2024 года № 215468-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная мощность 3МВт по адресу: г. о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а»


В соответствии с частью 65.1  статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013       № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57                    "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), учитывая письмо заместителя Министра от 25.11.2024 №13393/26-13, по обращению подрядчика от 25.11.2024 №268, от 25.11.2024 №267:
1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения размера аванса.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 02 августа 2024 года     № 215468-24 остаются без изменений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.





Первый заместитель Главы городского округа                                        О.В. Печникова
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Приложение
к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области
от 28.11.2024 № 304-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
        
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная мощность 3МВт по адресу: г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а»
	02 августа 2024 года № 215468-24
	1.Приложение №2 к контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции:
п..3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 15,00 % (8 051 854,75 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

	2
	
	
	2.Приложение №2 к Контракту п.5.2.  Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7.  изложить в следующей редакции:
п.5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
                                                                                                                                          «Таблица 2. 7»
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	259 дн. от даты заключения контракта

	4 983 097,48

	Выплата аванса не предусмотрена 

	 Выплата аванса не предусмотрена

	2
	Выполнение работ по строительству объекта "Блочно-модульная котельная мощность 3МВт по адресу: г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а"
	118 дн. от даты заключения контракта

	446 дн. от даты заключения контракта

	19 431 040,09

	19,12% 

	 3 715 704,27

	3
	Поставка и монтаж оборудования
	118 дн. от даты заключения контракта

	446 дн. от даты заключения контракта

	29 279 392,67

	14,81% 

	 4 336 150,48
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