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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

______16.05.2024_____ № ____126-р_________



Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6. 



В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), учитывая письмо заместителя Министра от 06.05.2024 № 21Исх-4046. 

1. В связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Союз Автодор» от 08.02.2024 № 4-Ш/Э, являющимся подрядчиком по муниципальному контракту от 01 декабря 2023 года № 365596-23 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6 (далее – муниципальный контракт), о невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которые влекут невозможность его исполнения, муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части изменения порядка оплаты аванса, согласно приложению к настоящему распоряжению.  
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.


Первый заместитель Главы городского округа		           		        О.В. Печникова
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Приложение
к Распоряжению Администрации г.о. Электросталь Московской области
от «__16___» __05.____ 2024г. № 126-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 6
	01 декабря 2023 года № 365596-23
	Приложения 2,3 Контракта изложить как приложение 1,2 к Дополнительному соглашению №4.

	2
	
	
	п. 9.1 Контракта изложить: Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 47,19 процентов начальной (максимальной) цены контракта



Верно: 
Директор муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство»


_______________________________ Буланов С.С.
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