

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта «Приобретение школьной мебели для МОУ «СОШ №12 с УИИЯ», городской округ Электросталь, улица Корешкова, д. 16»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средств а местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
250 000,00	186 750,00	60 750,00	2 500,00	250 000,00	186 750,00	60 750,00	2 500,00	250 000,00	186 750,00	60 750,00	2 500,00	0,00	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: мебель поставлена с нарушением сроков (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: поставщиком нарушено условие контракта по поставке товара. Заказчиком поставщику направлено требование (претензия) №1189 от 01.11.2021 об уплате неустойки (пени) по контракту № 391048-21 от 30 августа 2021 г.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 02.11.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, после окончания работ).

Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Васильев Н.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)



Глава городского округа:

_____ Волкова И.Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)



М.П.

Дата « _____ » ноября 2021 г.



БЫЛО



СТАЛО



БЫЛО



СТАЛО



БЫЛО



СТАЛО

