

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
городской округ Электросталь Московской области

Наименование проекта: Приобретение школьной мебели для МОУ «СОШ №20».

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
250000	186750	60750	2500	201817,75	138567,75	60750	2500	185499	138567,75	45076,26	1854,99	16318,75	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: мебель поставлена своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -22.07.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 09.08.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Васильев Н.И. _____
(Ф.И.О.)


_____ (подпись)

Глава городского округа:

_____ Волкова И.Ю. _____
(Ф.И.О.)


_____ (подпись)

М.П.

Дата «06» сентября 2021 г.



Было



Было



Стало



Стало

