

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта: Приобретение спортивных тренажеров в Дом физкультуры МБУ «Мир спорта «Сталь»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | |
| 6 000 000,00 | 4 446 000,00 | 1 494 000,00 | 60 000,00 | 4 660 910,74 | 3 106 910,74 | 1 494 000,00 | 60 000,00 | 4 192 862,00 | 3 106 910,74 | 1 044 022,64 | 41 928,62 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 18.09.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 21.10.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии поставленного оборудования).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Некарев В.Я.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Ефанов Ф.А.

(Ф.И.О.)







(подпись)

М.П.

Дата «27» _____ 2025г.







52