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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

[bookmark: _GoBack]РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.12.2025 № 243-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

В соответствии с п. п «а» п.1.ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по обращению подрядчика от 06.11.2025 № 0953 «Об увеличении стоимости контракта согласно полученному положительному заключению ГАУ МО Мособлэкспертиза» от 06.11.2025 № 50-1-1-3-066129-2025:
1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения стоимости контракта, согласно приложения к настоящему распоряжению. 
2. Все остальные условия муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 остаются без изменений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.


Глава городского округа                                 		                           Ф.А. Ефанов
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Приложение
к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области
от 02.12.2025 № 243-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
        
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

	18 декабря 2024 года № 387944-24
	1. п. 2.1. муниципального контракта от 18.12.2024 г № 387944-24 изложить в следующей редакции: 2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 177 118 548 (сто семьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 78 копеек с учетом налога на добавленную стоимость 20% - 29 519 758,13 рублей (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта).

	2
	
	
	2. п. 2.5 Контракта источник финансирования изложить в следующей редакции:
Источник финансирования:
 	
	Бюджет \ Внебюджетные средства
	Тип средств
	Код бюджетной классификации расходов
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Городской округ Электросталь Московской области
	Собственные средства
	377050210301S4340414
	4 211 699,84
	03377541040
	2024

	Городской округ Электросталь Московской области
	Средства бюджета Московской области - Субсидии
	377050210301S4340414
	12 369 795,01
	03377541040
	2024

	Городской округ Электросталь Московской области
	Собственные средства
	377050210301SТ02Ж414
	40 776 409,36
	03377541040
	2025

	Городской округ Электросталь Московской области
	Средства бюджета Московской области - Субсидии
	377050210301SТ02Ж414
	119 760 643,97
	03377541040
	2025





	3.
	
	
	3. Приложение №1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в следующей редакции:
Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1

	№ п/п

	Наименование объекта закупки по ОКПД 2  / КТРУ
	КОЗ2 / КОЗ
	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Цена единицы, руб *
	Количество
	Единицы измерения
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	 
1
	 
41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

	 
31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01

	 
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

	 
177 118 548,78000000000

	 
1,00000000000

	 
Условная единица

	 
20/120

	 
147 598 790,65000000000
	 
29 519 758,13000000000
	 
177 118 548,78


		
	Наименование видов работ
	Наименование файла сметы
	Общая стоимость по смете, руб.

	
	Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации 
	
	9 899 838,47 

	
	     Разработка проектной документации 
	«Разработка проектно-сметной документации (1)»
	 9 899 838,47

	
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) 
	
	31 825 255,13 

	
	     Основной объект 
	«Выполнение работ по строительству объекта (1)»
	 31 825 255,13

	
	Поставка оборудования 
	
	135 393 455,18 

	
	     Поставка и монтаж оборудования 
	«Поставка и монтаж оборудования (1) (2)»
	 135 393 455,18






2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Информация о сроке предоставления гарантии: в соответствии с проектом контракта
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: в соответствии с проектом контракта
Требования к гарантии производителя товара: в соответствии с проектом контракта

3.    Смета контракта
Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) 
Наименование файла сметы: Разработка проектно-сметной документации
Таблица 1.2
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Цена всего, руб.

	1

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации

	Условная единица

	1

	9 899 838,47

	9 899 838,47





Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: Выполнение работ по строительству объекта
Таблица 1.3
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Цена всего, руб.

	1

	Выполнение работ по строительству объекта «БМК на на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный»

	Условная единица

	1

	31 825 255,13

	31 825 255,13




Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования) 
Наименование файла сметы: Поставка и монтаж оборудования (1)
Таблица 1.4
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Цена всего, руб.

	1

	Поставка и монтаж оборудования

	Условная единица

	1

	135 393 455,18

	135 393 455,18





	4
	
	
	4. Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) п.3.2 Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 9,36 % (16 581 495,45 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

	5.
	
	
	5. Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» таблица 2.7
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	284 дн. от даты заключения контракта

	9 899 838,47

	0,00% 

	 0,00

	2
	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»
	0 дн. от даты заключения контракта

	323 дн. от даты заключения контракта

	31 825 255,13

	26,04% 

	 8 287 725,90

	3
	Поставка и монтаж оборудования
	0 дн. от даты заключения контракта

	323 дн. от даты заключения контракта

	135 393 455,18

	6,13% 

	 8 293 769,55




	6.
	
	
	6. Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» п.6 Обеспечение исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	30  
	53 135 564,63
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05483D74590

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»

	30




	7.
	
	
	7. Приложение №6 к контракту «Спецификация» изложить в редакции Приложения №3 к настоящему дополнительному соглашению

	8.
	
	
	8. Приложение №7 к контракту «Технические требования» изложить в редакции Приложения №4 к настоящему дополнительному соглашению
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