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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

[bookmark: _GoBack]РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2023 № 197-р


Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17 марта 2022 года № 005576-22 на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «СОШ №16 с УИОП по адресу: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 44»


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1. В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в цену контракта а также изменения срока исполнения обязательств по контракту согласно приложению, к настоящему распоряжению.  
2. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.


Глава городского округа									И.Ю. Волкова
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Приложение
к Распоряжению
от 30.08.2023 № 197-р


Перечень изменений существенных условий муниципального контракта



	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	         1
	Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.44"
	17 марта 2022 года № 005576-22
	2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 568 967 938 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 87 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.
Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком

	22
2
	
	
	2.5. Источник финансирования:
	Бюджет/вид
внебюджетных средств
	КБК
	сумма
	л/с
	Год финансирования

	Средства бюджета города
Электросталь
	378-0702-03208S3770-243
	5 977 305,49
	03378541020
	2022

	Средства бюджета
Московской области -
Субсидии
	378-0702-03208S3770-243
	53 795 739,55
	03378541020
	2022

	Средства Федерального
бюджета
	378-0702-03208L7500-243
	52 553 100,00
	03378541020
	2022

	Средства бюджета
Московской области -
Субсидии
	378-0702-03208L7500-243
	31 907 239,28
	03378541020
	2022

	Средства бюджета города
Электросталь
	378-0702-03208L7500-243
	9 384 482,15
	03378541020
	2022

	Средства бюджета города
Электросталь
	378-0702-03208S3800-243
	589 709,80
	03378541020
	2022

	Средства бюджета
Московской области -
Субсидии
	378-0702-03208S3800-243
	5 307 378,20
	03378541020
	2022

	Средства Федерального
бюджета
	377-0702-03108L7501-243
	15 635 000,00
	03377541040
	2023

	Средства бюджета
Московской области -
Субсидии
	377-0702-03108L7501-243
	9 492 678,57
	03377541040
	2023

	Средства бюджета города
Электросталь
	377-0702-03108L7501-243
	2 791 964,29
	03377541040
	2023

	Средства бюджета города
Электросталь
	377-0702-03108S3770-243
	41 910 275,77
	03377541040
	2023

	Средства бюджета
Московской области -
Субсидии
	377-0702-03108S3770-243
	279 723 054,90
	03377541040
	2023

	Средства бюджета Московской области - дотации
	377-0702-03108S3770-243
	59 900 000,00
	03377541040
	2023

	Средства бюджета города
Электросталь
	377-0702-0310873770-243
	10,87
	03377541040
	2023
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	Таблица 2.1 Приложение №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	7.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44" (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла сметы (4) (1) (2)»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 90 дн. от даты заключения контракта;

	15.
	Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44"
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44" (Общестроительные и отделочные работы)
  Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла сметы (1)»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 31.10.2023 (МСК);
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