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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

___30.09.2024____ № __243-р___________

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 апреля 2024 года № 123209-24 на выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения контракта на раннее заключенных условиях, по причине того, что на отдельных участках производятся работы по перекладки инженерных сетей, заменить данные участки на другие адреса «Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций» (далее - муниципальный контракт):
1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части изменения адресов выполнения работ, цены контракта и срока выполнения работ, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Все остальные условия муниципального контракта от 18 апреля 2024 года № 123209-24 остаются без изменений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru. 










6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Волкова							

                              					          


                                                                                                                                              



Приложение
к Распоряжению Администрации
городского округа Электросталь
Московской области
от «__30_» _09._ 2024г. № 243-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер муниципального контракта
	Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт

	1
	Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций 
	18 апреля 2024 года № 123209-24
	п. 2.1. муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 изложить в следующей редакции: «2.1. Цена Контракта составляет 32 487 812 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС - 5 414 635 (пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 39 копеек (далее – Цена Контракта). Цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту)».

	         2
	
	
	п. 2.4. муниципального контракта от 17 апреля 2022 года № 005576-22 изложить в следующей редакции: «2.5. Источник финансирования:
	бюджет г.о. Электросталь 
	377-0503-1720181870-244
	32 484 300,26
	03377541040

	2024


	 бюджет г.о. Электросталь
	377-0503-1720101330-244
	3 512,07
	03377541040
	2024




	3
	
	
	п.1.4. муниципального контракта от 18.04.2024года № 123209-24 изложить в следующей редакции:
«1.4. Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятия(ий): 172010200000000 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций, 172011700000000 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов), 172012800000000 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций».

	4
	
	
	1. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 «Таблица 1.1» «Сведения об объектах закупки» «Объекты закупки».
2. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 «Таблица 1.2»
3. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 Раздел 2 «Смета контракта»
4. Приложения №№ 1,2,3 Контракта изложить как приложения №№ 1,2,3 к Дополнительному соглашению № 4.
5. Приложения № 6 Контракта изложить как приложения №№ 4,5,6,7,8 к Дополнительному соглашению № 4. 
6. Приложение № 5 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) «Адресный перечень» изложить в редакции Приложения № 9 к Дополнительному соглашению № 4. 
7. Приложение № 6 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) «Ведомость объёмов работ изложить в редакции Приложения № 10 к Дополнительному соглашению № 4.
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